
**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ZGŁOSZONEGO
PRZEZ CENTRALNĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W RAMACH DZIAŁANIA 3.2
ROZWÓJ SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRIORYTET III, PO KL
W CZASIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2007**

**II. BADANIA DOTYCZĄCE ROZWOJU METODOLOGII SZACOWANIA WSKAŹNIKA
EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ (EWD)**

- ✚ Opracowany został szczegółowy opis projektu, harmonogram zadaniowy, kalendarium jego realizacji oraz budżet.
- ✚ Powołano zespół badawczy. Odbyło się 5 spotkań zespołu.
- ✚ Grupa opracowująca model szacowania EWD koordynowała scalanie danych egzaminu gimnazjalnego 2007 z danymi ze sprawdzianu oraz egzaminu maturalnego 2007 z danymi egzaminu gimnazjalnego.
- ✚ Grupa opracowała modele jednoroczne i wieloletnie szacowania EWD dla gimnazjów i szkół maturalnych, kalkulator EWD 2007 dla gimnazjum, który, wraz z instrukcją, został umieszczony na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl).
- ✚ Grupa zajmująca się badaniem uwarunkowań rozwoju edukacyjnego uczniów opracowała koncepcję badań panelowych, schemat losowania szkół do badań panelowych oraz przygotowała wersję pilotażową narzędzi.
- ✚ Grupa zajmująca się badaniami monitorującymi wprowadzenie EWD wykonała analizę procesów różnicowania się systemu oświaty na podstawie danych egzaminacyjnych oraz opracowała koncepcję badań monitorujących wprowadzenie EWD.
- ✚ Grupa zajmująca się szkoleniami opracowała koncepcję pilotażu wykorzystania EWD przez nadzór pedagogiczny do zewnętrznej oceny efektywności pracy szkoły.
- ✚ Założono stronę internetową projektu (www.ewd.edu.pl).