



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ZGŁOSZONEGO
PRZEZ CENTRALNĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W RAMACH DZIAŁANIA 3.2
ROZWÓJ SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRIORYTET III, PO KL
W CZASIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2007**

VII. BUDOWA BANKÓW ZADAŃ

- ✚ Opracowany został szczegółowy opis projektu, harmonogram zadaniowy, kalendarium jego realizacji oraz budżet.
- ✚ Powołany został zespół zarządzający pracą projektu – Zespół badawczy międzyprzedmiotowy (ZBM) oraz Zespoły badawcze przedmiotowe (ZBP) z języka polskiego i z matematyki na poziomie maturalnym i z języka polskiego i z matematyki na poziomie szkoły podstawowej.
- ✚ W tym okresie praca miała głównie charakter koncepcyjny. Zespół badawczy międzyprzedmiotowy odbył dwa spotkania. W trakcie spotkań przedyskutowane zostały założenia merytoryczne oraz sposób funkcjonowania (założenia proceduralne) Banku Zadań.
- ✚ W ramach założeń merytorycznych wypracowane zostały kwestie związane z:
 - sposobem opisu zadania bądź wiązki zadań,
 - zakresem badań arkuszy egzaminacyjnych,
 - pilotażem zadań,
 - metodami analiz jakościowych i ilościowych wyników badań,
 - szkoleniami i seminariami dla członków zespołów.
- ✚ W ramach założeń organizacyjnych wypracowane zostały kwestie związane z:
 - strukturą organizacyjną projektu,
 - powoływaniem członków Zespołów badawczych przedmiotowych,
 - zakresem prac i organizacją prac Zespołów,
 - harmonogramem prac ZBM i ZBP na rok 2008,
 - planowanymi wydawnictwami na lata 2008–2009,
 - harmonogramem szkoleń i seminariów na rok 2008.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Efektom prac ZBM jest raport wstępny „Założenia merytoryczne i organizacyjne Banku Zadań”. Powołane zostały także planowane ZBP, każdy liczący 8 członków. Zespoły te rozpoczną prace w styczniu 2008. Zaplanowane także zostały analizy arkuszy egzaminacyjnych, które mają dostarczyć OKE, zgodnie ze specyfikacją opracowaną przez ZBM.