
**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ZGŁOSZONEGO
PRZEZ CENTRALNĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W RAMACH DZIAŁANIA 3.2
ROZWÓJ SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRIORYTET III, PO KL
W CZASIE OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2008**

VI. PILOTAŻ NOWEJ FORMUŁY EGZAMINU ZAWODOWEGO

Prace zespołu koncentrowały się wokół poniższych zagadnień.

1. Opracowanie warunków umów z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Warszawskiego (Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji) i przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umów.
2. Opracowanie szczegółowych harmonogramów dla poszczególnych komponentów.