
**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ZGŁOSZONEGO
PRZEZ CENTRALNĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W RAMACH DZIAŁANIA 3.2
ROZWÓJ SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRIORYTET III, PO KL
W CZASIE OD 1 KWIEŃNIA DO 30 CZERWCA 2008**

VI. PILOTAŻ NOWEJ FORMUŁY EGZAMINU ZAWODOWEGO

W ramach komponentu: BADANIA NAUKOWE

Osobą delegowaną do kontaktów z UW została: dr Elżbieta Drogosz-Zabłocka

Wykonano następujące prace:

1. Negocjowano warunki umowy z CKE (styczeń 2008).
2. Przeprowadzono obserwację pisemnych egzaminów zawodowych w wybranych zawodach (styczeń 2008).
3. Złożono dokumentację do umowy (styczeń 2008):
 - a. harmonogramu badań,
 - b. założenia merytoryczne,
 - c. informacja o CBPniSW UW.
4. Przeprowadzono analizę raportu J. Brzdąk i K. Presza „Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w wybranych krajach europejskich” (styczeń 2008).
5. Opracowano budżet projektu (styczeń 2008).
6. Budowano zespół naukowo-badawczy.
7. Zaplanowano i rozpoczęto przygotowania do seminarium: ZEWNĘTRZNY EGZAMIN ZAWODOWY W PERSPEKTYWIE PORÓWNAWCZEJ - wnioski do podjęcia badań systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych planowanego na 26 luty 2008 r. (styczeń 2008).
8. Przygotowano list intencyjny do CBPniSW UW (styczeń 2008).
9. Przeprowadzono analizę materiałów dotyczących egzaminu zawodowego będących w dyspozycji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nt. „Wyniki egzaminów zawodowych a efektywność kształcenia zawodowego”. Wnioski do badań (luty 2008).

10. Odbyło się seminarium członków zespołu badawczego – 26.02.2008 r., na którym zaprezentowano materiały stanowiące podstawę dyskusji:

- raport: „Europejskie rozwiązania egzaminu zawodowego” będącego w dyspozycji CKE;
- analizę materiałów dotyczących egzaminu zawodowego z 2007 r. i w latach poprzednich,
- wnioski do badań;
- wnioski z obserwacji tegorocznych egzaminów zawodowych w wybranych zawodach;

oraz przyjęto założenia do raportu wstępnego.

11. Opracowano raport wstępny komponentu naukowo-badawczego (marzec 2008).

13. Opracowano szczegółowy harmonogram prac (marzec 2008).

14. Sporządzono kosztorys badania (marzec 2008).

15. Podpisano umowę pomiędzy CKE a CBPNiSW UW (31 marca 2008 r.).

W ramach komponentu: SKOLENIA

Osoby delegowane do kontaktów z UW – Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji
– dr L. Rudak, dr T. Krawczyk

Wykonano następujące prace:

1. Negocjowano umowę z CKE (styczeń 2008).
2. Aktywowano na stronie internetowej COME podstronę związaną z planowanymi szkoleniami (styczeń 2008).
3. Odbyło się spotkanie kierowników wydziałów zawodowych z okręgowych komisji egzaminacyjnych (styczeń 2008).
4. Złożono dokumentację do umowy (styczeń 2008):
 - założenia merytoryczne szkoleń,
 - kosztorys,
 - informację o COME UW.
5. Opracowano program i materiały szkoleniowe do pilotażu, jako załącznik do umowy (luty 2008).

6. Nawiązano współpracę z ekspertami – osobami współprowadzącymi szkolenie (luty 2008).
7. Opracowano koncepcję monitoringu dla pilotażu jako załącznik do umowy (luty 2008).
8. Opracowano pełny harmonogram szkoleń jako załącznik do umowy (luty 2008).
9. Podpisano umowę między COME a CKE (28 marca 2008 r.).

W ramach komponentu: PILOTAŻ KAMER

Koordynator komponentu: Helena Sutyniec

Wykonano następujące prace:

1. Ustalono harmonogram działań w okresie II – IV 2008 r.
2. Przygotowano warsztaty dla autorów zadań (styczeń 2008 r.):
 - ustalono listę uczestników warsztatów,
 - przyjęto program warsztatów,
 - ustalono scenariusz zajęć.
3. Ustalono organizację pilotażu egzaminów i konferencji promującej projekt, dokładne rozpisano terminy egzaminów pilotażowych w poszczególnych ośrodkach egzaminacyjnych, wyznaczono spośród zespołu badawczego osoby odpowiedzialne za pilotaż w poszczególnych ośrodkach (styczeń 2008).
4. Ustalono koncepcję promowania realizowanej części projektu (zainteresowanie samorządów terytorialnych koncepcją egzaminów – patronat Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego) – styczeń 2008.
5. Przeprowadzono ***Warsztaty dla autorów zadań praktycznych na egzamin pilotażowy w zawodach:*** piekarz, cukiernik, kucharz małej gastronomii, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, rolnik (8-9 luty 2008 r.)

Zakres ustaleń:

- opracowano koncepcję zadań na etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

-
- opracowano dokumentację przygotowanego przez autorów zadania praktycznego;
 - ustalono terminarz prac związanych z opracowywaniem zadań praktycznych.
6. Przygotowywano warsztaty dla kierowników ośrodków egzaminacyjnych przeprowadzających pilotaż i szkolenia egzaminatorów (20.03.2008 r.):
- przyjęto do realizacji procedury i scenariusz przeprowadzenia pilotażu egzaminu w nowej formule,
 - opracowano biuletyn informacyjny o szczegółowej organizacji pilotażu w każdym ośrodków egzaminacyjnych,
 - ustalono program szkoleń i osoby odpowiedzialne spośród członków zespołu za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć na warsztatach i na szkoleniu.
7. Przygotowano i zorganizowano Konferencję: **Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – terażniejszość i perspektywy** – 7.03.2008 r.:
- objęcie przez Marszałka Warmińsko-Mazurskiego patronatu nad konferencją,
 - przygotowano ulotkę promującą projekt;
 - opracowano ulotkę promującą egzaminy zawodowe;
 - przygotowano certyfikaty dla szkół biorących udział w projekcie;
 - opracowano prezentację multimedialną założeń projektu;

W lutym i w marcu 2008 r. w ramach tego komponentu prowadzone były następujące prace:

1. Trwała współpraca z autorami zadań na egzamin pilotażowy – 14 konsultacji indywidualnych.
2. Trwała współpraca z recenzentami – 7 konsultacji.
3. Prowadzono konsultacje indywidualne autorów zadań z recenzentami – 7 konsultacji.
4. Dokonano wyboru firmy do wykonania zadania rejestracji egzaminu za pomocą kamer.
5. Przygotowano umowę z Zakładem Elektronicznym „ELFRO” z siedzibą w Łomży.
6. Opracowano harmonogram i sposób rejestracji egzaminów przy pomocy kamer.

-
7. Przeprowadzono próbną rejestrację egzaminu w zawodzie rolnik w Zespole Szkół Rolniczych w Marianowie.
 8. Przygotowano warsztaty dla kierowników ośrodków egzaminacyjnych i szkolenia egzaminatorów biorących udział w pilotażu, a w tym:
 - przygotowano scenariusz szkolenia kierowników ośrodków i egzaminatorów – jak przeprowadzić egzamin pilotażowy;
 - opracowano biuletyn informacyjny o szczegółowej organizacji pilotażu w każdym ośrodków egzaminacyjnych;
 - opracowano procedury, scenariusze przeprowadzenia pilotażu egzaminu w nowej formule.
 9. Przygotowano organizacyjnie pilotaż egzaminu, a w tym:
 - opracowano kosztorysy organizacji pilotażu egzaminów dla każdego ośrodka egzaminacyjnego;
 - przygotowano umowy zlecenia z ośrodkami egzaminacyjnymi na przeprowadzenie egzaminu pilotażowego.
 10. Przygotowano specyfikację materiałową potrzebną do przeprowadzenia egzaminu w każdym ośrodku egzaminacyjnym.
 11. Przygotowano wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych do przeprowadzenia pilotażu.
 12. Przygotowano umowy zlecenia z kierownikami ośrodków egzaminacyjnych i umowy o dzieło z egzaminatorami oceniającymi egzamin pilotażowy.
 13. Ustalono listę egzaminatorów biorących udział w egzaminie pilotażowym.
 14. Na bieżąco utrzymywano kontakty z ośrodkami egzaminacyjnymi.

W ramach komponentu: BANK ZADAŃ SZKOLENIA

1. Wprowadzono zadania spełniające wymogi standaryzacji (styczeń 2008)
2. Ustalono czynności porządkujące prace prowadzone dotąd (styczeń 2008)

Poza wymienionymi powyżej pracami zorganizowano w dniu 7 lutego 2008 r. seminarium kierowników i pracowników wydziałów zawodowych OKE poświęcone realizacji projektu VI.